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Point 3.4.2 de l'ordre du jour provisoire 
 
 

PROPOSITION DE CRÉATION DU SYSTÈME DE DONNÉES ET D'INFORMATION 
OCÉANOGRAPHIQUES (ODIS) DE LA COI 

 

Résumé 

Objectif du document : Ce document fait suite à la décision IOC-XXX/7.2.2 
(Système de données et d’information océanographiques (ODIS)) par 
laquelle l'Assemblée a invité le Comité de l’IODE à élaborer une proposition 
de projet pleinement détaillée et chiffrée concernant le Système de données 
et d’information océanographiques (ODIS) de la COI afin de la soumettre au 
Conseil exécutif de la COI à sa 53e session, en 2020. En raison du report 
de la 53e session du Conseil exécutif avec un ordre du jour réduit, la 
discussion de la proposition est à l'ordre du jour de cette Assemblée.  

Incidences financières et administratives : voir les paragraphes 28 à 31 et 
le tableau 3. 

La/les proposition(s) de décision(s) est/sont référencée(s) sous le nom 
Dec. A-31/3.4.2(II) dans le document relatif aux décisions à adopter 
(document IOC/A-31/AP Rev.2) 

https://oceanexpert.org/document/28075
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1. Une version plus complète de ce document est disponible sur le site Web de l'IODE-XXVI 
sous le nom Document IOC/IODE-XXVI/6.1.1. La recommandation correspondante adoptée par 
l'IODE-XXVI (20-23 avril 2021) est disponible sous le nom recommandation IODE-XXVI/6.1.1 : Mise 
en place du projet de système de données et d'information océanographiques de la COI (ODIS). 

Introduction 

2. L'Assemblée de la COI, lors de sa 29e session (juin 2017), a approuvé la proposition 
d'élaboration d'un document de réflexion sur le Système de données et d'information 
océanographiques (ODIS) et a souligné que l'ODIS devrait s'attacher à tirer parti des solutions 
existantes. Le document de réflexion indique que « le système de données et d'informations 
océanographiques (ODIS) de la COI sera un environnement électronique où les utilisateurs pourront 
découvrir des données et des informations sur les côtes et les océans, ainsi que des produits ou 
services associés fournis par des États membres de la COI, des projets et d'autres partenaires de 
la COI. Ce système s'alignera sur les principes reconnus de gestion des données communautaires, 
tels que les principes FAIR (l’acronyme de Findable, Accessible, Interoperable and Reusable 
(Wilkinson et al.1)) et, dans la mesure du possible, interopérera avec les solutions de données 
existantes. » 

3. L'Assemblée de la COI, lors de sa 30e session, par la décision IOC-XXX/7.2.2 (Système de 
données et d'information océanographiques (ODIS)) : 

« Souscrit au concept, au plan de mise en œuvre et à l’analyse coûts-avantages relatifs à 
l’ODIS ; 

Invite le Comité de l'IODE à préparer une proposition de projet entièrement détaillée et 
chiffrée pour le Système de données et d'information océanographiques (ODIS) de la COI, 
en vue de la soumettre au Conseil exécutif de la COI à sa 53e session en 2020. » 

4. Ce document fournit une « proposition de projet entièrement détaillée et chiffrée pour le 
Système de données et d'information océanographiques (ODIS) de la COI ». Ce document aurait 
dû être soumis au Conseil exécutif lors de sa 53e session en juin 2020, mais cela n'a pas été possible 
en raison de la pandémie de COVID-19 (voir aussi IOC/EC-53/4.3.Doc pour référence). 

Énoncé de vision de l’ODIS 

5. La vision globale de l'ODIS a évolué depuis sa création en 2017 et se résume actuellement 
ainsi : 

Le Système de données et d'information océanographiques (ODIS) de la COI sera un 
environnement électronique où les utilisateurs pourront découvrir des données, des 
produits de données, des services de données, des informations, des produits et des 
services associé, fournis par les États membres, les projets et d'autres partenaires 
associés à la COI (*). 

(*) si l'ODIS se concentre initialement sur les « partenaires liés à la COI », il peut être tenu 
compte du partenariat établi dans le cadre de la Décennie des Nations unies pour les 
sciences océaniques au service du développement durable » 

  

 
1  Wilkinson, M. D, et al (2016) The FAIR Guiding Principles for scientific data management and 

stewardship. Scientific Data,  3:160018 ,  DOI: 10.1038/sdata.2016.18 

https://iode.org/index.php?option=com_oe&task=viewDocumentRecord&docID=27884
https://www.iode.org/index.php?option=com_content&view=article&id=651&Itemid=100419#R611
https://www.iode.org/index.php?option=com_content&view=article&id=651&Itemid=100419#R611
http://legacy.ioc-unesco.org/index.php?option=com_oe&task=viewDocumentRecord&docID=26745
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Composantes essentielles de l'écosystème numérique de l'ODIS 

6. L'ODIS sera un système de systèmes ouvert, dont les composantes interagissent grâce à 
ODIS-Arch. Toutefois, les composantes de l'écosystème de l'ODIS fourniront des points d'ancrage 
à la communauté. Elles ont été établies ou sont en cours de développement. 

L'« écosystème numérique » de l'ODIS 

7. L'ODIS reliera des systèmes décentralisés et indépendants (au sein et en dehors de la COI) 
par le biais d'une architecture d'interopérabilité décentralisée (ODIS-Arch), afin de former un 
écosystème numérique. Comme les écosystèmes naturels, l'ODIS sera résilient en cas de gain ou 
de perte de parties, et pourra accueillir une grande diversité de produits et de services, tout en 
conservant ses fonctions essentielles. De cette façon, l'ODIS sera un « environnement électronique 
où les utilisateurs pourront découvrir des données, des produits de données, des services de 
données, des informations, des produits et des services associé, fournis par les États membres, les 
projets et d'autres partenaires associés à la COI ». Cet écosystème est schématisé à la figure 1. 

8. La mise en œuvre initiale d'ODIS-Arch - sur laquelle l'écosystème numérique s'appuiera - 
sera soutenue par le projet Ocean InfoHub (OIH) (voir ci-dessous). Il fournira une couche 
d'interopérabilité et une technologie de soutien pour permettre aux systèmes de données et 
d'informations océaniques existants et émergents de n'importe quelle partie prenante, d'interagir 
entre eux. Cela permettra le développement et la diffusion plus efficaces de la technologie 
numérique et le partage des données, des informations et des connaissances sur l'océan et les 
accélérera. En tant que tel, l'ODIS ne sera pas un nouveau portail ou un système centralisé, mais 
fournira une solution collaborative pour interconnecter des systèmes décentralisés en vue 
d'atteindre des objectifs communs.  

 
Figure 1 : l'écosystème numérique de l'ODIS (en anglais uniquement) 

 
Catalogue de sources ODISCat (https://catalogue.odis.org/) 

9. Le « Catalogue des sources » de l'ODIS est la première initiative de catalogue en ligne, 
consultable et interrogeable, de sources/systèmes de données et d'informations, de produits et de 
services en ligne liés à l'océan. Des services tels qu'ODISCat fourniront un index et une colonne 
vertébrale pour les technologies naviguant dans l'écosystème de l'ODIS. ODISCat sert de source 
d'information de base pour la planification des nœuds régionaux et thématiques tout en servant 
d'outil de découverte pour les utilisateurs. 

10. Au fur et à mesure du développement de l'écosystème de l'ODIS, ODISCat commencera à 
utiliser des mécanismes plus intelligents et normalisés pour étendre et mettre à jour ses fonds. 

https://oceaninfohub.org/
https://catalogue.odis.org/
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Ocean InfoHub (OIH) (https://oceaninfohub.org/) 

11. Le projet Ocean InfoHub (OIH) vise à améliorer l'accès aux informations, données et produits 
de connaissances numérisés sur l'océan en matière de gestion et de développement durable. En 
s'appuyant sur ODIS-Arch et les contributions des partenaires de l'ODIS, OIH aura pour fonction de 
relier et de mettre en place un réseau de nœuds régionaux et thématiques qui amélioreront l'accès 
en ligne et la synthèse des données, les informations et ressources de connaissances existantes au 
niveau mondial, régional et national, y compris les mécanismes d'échange existants. Le projet 
n'établira pas une nouvelle base de données centralisée mais favorisera la découverte et 
l'interopérabilité des systèmes d'information existants sur le Web. Le projet OIH est un projet sur 
trois ans (2020-2023) financé par la Gouvernement flamand (Royaume de Belgique), et mis en 
œuvre par l'équipe du Bureau des projets de l'IODEde la COI/UNESCO. 

Centre de partenariat pour l'ODIS 

12. Le partenariat multilatéral est au cœur de l'OIH et de l'ODIS. Ces efforts permettront de 
développer et de soutenir l'échange numérique multidirectionnel : dans chaque région, les 
partenaires qui interagissent par le biais d'ODIS-Arch contribueront simultanément aux données et 
aux informations d'un patrimoine numérique commun et auront accès aux contributions des autres, 
soit directement, soit par l'intermédiaire de centres tels qu'OIH.   

13. Dans le cadre du programme d'échange international des données et de l'information 
océanographiques (IODE), il a été largement reconnu que bon nombre des 150 États membres ne 
disposent pas actuellement des capacités humaines et techniques nécessaires pour héberger des 
services de données et d'information en ligne, même lorsqu'un centre national de données 
océanographiques (CNDO) ou une unité de données associée est présent. Étant donné que les 
parties prenantes de l'OIH vont au-delà de la communauté IODE « traditionnelle », on peut supposer 
que le nombre de sources potentielles de données et d'information qui ne peuvent pas héberger 
leurs propres services en ligne sera considérablement plus élevé que celui dont nous avons 
connaissance aujourd'hui. Ainsi, le risque est qu'une grande quantité de données et d'informations 
soit effectivement invisible et donc inutilisable pour faire face aux défis communs de l'humanité et ni 
pour saisir nos opportunités partagées.  

14. Dans chaque région (initialement l'Amérique latine, l'Afrique et les PEID du Pacifique), les 
partenaires ne disposant pas des capacités technologiques nécessaires pourront partager leurs 
données par l'intermédiaire du centre de partenariat. Le centre de partenariat desservira tous les 
nœuds régionaux actuels et futurs. Dans certains cas spécifiques, le centre de partenariat peut 
également être sollicité pour aider les partenaires régionaux. 

Analyse coûts-avantages 

15. Il est fait référence au document IOC-XXX/2 Annexe 6 de 2019 (Système de données et 
d'information océanographiques (ODIS) de la COI :  Document conceptuel, plan de mise en œuvre 
et analyse coûts-avantages) qui a identifié l'option 4 : Mise en place progressive de l’ODIS en 
exploitant les infrastructures existantes (ODISstep), comme l'option privilégiée pour obtenir un 
maximum d'avantages pour un coût modéré (tableau 1).  

16. Outre ses résultats techniques, un immense avantage de l’option 4 est la création d’une 
communauté de développement de contenus ayant une vision commune et une coordination 
partagée, avec l’ODIS comme point de ralliement. Cela servira de « multiplicateur de force », qui 
pourrait soutenir et accélérer les efforts.  

 Coût Avantages Faiblesses 

https://oceaninfohub.org/
https://www.vlaanderen.be/
https://www.ewi-vlaanderen.be/en
https://iode.org/
https://ioc.unesco.org/index.php?Itemid=100124&id=392&option=com_content&view=article
http://legacy.ioc-unesco.org/index.php?option=com_oe&task=viewDocumentRecord&docID=24645
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Option 4 : Mise en place 
progressive de l’ODIS en 
exploitant les 
infrastructures existantes 
(ODISstep) 

Moyen : 528 
000 $2 

Utilisation maximale des 
infrastructures, des systèmes et 
de l’expertise existants. 

Création d’une communauté de 
développeurs autour d’une vision 
commune. 

Meilleur partage des efforts. 

Multiples communautés de parties 
prenantes. 

Mise en commun et répartition 
des capacités de répondre aux 
besoins des utilisateurs à 
différentes échelles définies par 
les communautés de parties 
prenantes. 

La mise en place progressive 
permet une mobilisation plus 
fluide des ressources et une 
démonstration de faisabilité pour 
chaque composante. 

Les avancées progressives peuvent sembler 
mineures par rapport aux progrès « big 
bang » réalisés par les organismes qui 
travaillent en silos (par exemple, la fourniture 
plus rapide par le court-circuitage de 
l’engagement communautaire et des 
principes de responsabilité et de gestion 
partagées). 

Plus difficile de susciter et de maintenir 
l’intérêt d’organismes qui ont beaucoup à 
apporter, mais qui veulent progresser plus 
vite. 

Tableau 1 : avantages et faiblesses de l'option 4 de l'ODIS (Mise en place progressive de l’ODIS en 
exploitant les infrastructures existantes (ODISstep)) Source : IOC-XXX/2 Annexe 6 

 
17. Cependant, il existe un certain nombre de facteurs qui entraveront le développement du 
système et qui doivent être pris en considération : 

● les formats de stockage et d’échange des (méta)données extrêmement variables ; 

● les méthodes et les marqueurs de contrôle qualité extrêmement variables ; 

● les incohérences sémantiques, notamment : 

○ à haut niveau, les définitions multiples des « séries de données » ; ou même de 
« données », d'« informations » et de « connaissances » ; 

○ les lexiques contrôlés et les ressources de description sémantique appliqués de 
façon incohérente ; 

● les nombreux cas de doubles emplois ; 

● la réticence à partager des données gratuitement et librement, malgré la politique 
établie par la COI en matière de données ; 

● le suivi insuffisant de la provenance, notamment des licences et des 
restrictions/permissions lisibles par machine ; 

● l’absence de plans de gestion (suffisants) des données et de l’information dans les 
projets ; 

● le manque d’expertise pour gérer les données et l’information ; 

● le manque de coordination suivie, malgré des efforts notables. 

18. Ces facteurs combinés entravent l’interopérabilité de machine à machine qui permettra à 
l’ODIS d’exploiter les infrastructures et les ressources existantes. Toutefois, les efforts constants et 

 
2  Ce montant supposait que certains coûts de personnel seraient fournis sous forme de contributions en 

nature et le calcul des coûts datait de 2017. 

http://legacy.ioc-unesco.org/index.php?option=com_oe&task=viewDocumentRecord&docID=24645
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concertés de la COI et de l'IODE suscitent déjà une nouvelle volonté de la communauté océanique 
d'aborder ces questions de manière cohérente.  

19. Un certain nombre d’initiatives régionales et mondiales s’emploient à régler une partie des 
problèmes évoqués plus haut, et la COI et son programme IODE participent à quelques-unes 
(comme l'Ocean Infohub), mais des efforts importants seront encore nécessaires pour remédier à 
ces difficultés. Il en sera tenu compte dans le plan de travail. 

20. Il est essentiel que la COI, par le biais de l’ODIS, participe étroitement à ces efforts pour 
convenir de « bonnes pratiques » ou de « normes » mondiales visant à faciliter la mise en place d’un 
système de données et d’information océanographiques véritablement mondial, qui permette la 
recherche et l’accès aux  données au niveau des séries de données (ou même de l’observation), 
ainsi qu’à des informations, produits et services suivant une politique d’accès « libre et gratuit ». 

21. Il convient de noter que des partenariats avec le secteur privé (IT) peuvent être envisagés 
pour aider à développer l’ODIS. Certains de ces partenariats sont en cours de discussion ou de 
démarrage.  

Objectifs du projet et plan de travail 

Objectifs du projet : 

(i)  Le projet ODIS développera la technologie et la culture collaborative 
(communautés) nécessaires pour construire le Système de données et d'information 
océanographiques (ODIS) de la COI en tant qu'environnement électronique où les 
utilisateurs peuvent découvrir des données, des produits de données, des services de 
données, des informations, des produits et des services fournis par les États membres, 
les projets et d'autres partenaires. Les utilisateurs et les développeurs accèderont aux 
ressources de plusieurs composantes et pourront les exploiter par le biais des 
interfaces de chaque composante. Le projet s'appuiera en outre sur l'« architecture 
de référence avec démonstration de faisabilité » (ODIS-Arch), développée par le 
projet Ocean InfoHub, qui permettra à de multiples systèmes de données d'interagir 
avec les systèmes de la COI et entre eux pour toute une série de types d'informations, 
grâce à des interactions de machine à machine. Cela permettra de lancer un processus 
pour remédier à l'absence actuelle de communication automatisée et évolutive entre 
les nombreux (centaines) systèmes de données et d'informations marines, où les 
développeurs et les utilisateurs finaux doivent faire leurs recherches et télécharger à 
partir de chacune des sources en ligne, en investissant souvent d'immenses 
ressources pour faire face à une multitude de formats et de conventions changeants.  

(ii)  Le projet testera la technologie développée dans des sous-projets de démonstration 
développés avec des nœuds de données et d'informations régionaux pour répondre 
aux besoins de leurs utilisateurs. Les technologies et les capacités développées par 
ces démonstrations seront ensuite partagées via le réseau de l'ODIS, comme décrit ci-
dessous. 

(iii)  Le projet cherchera à ajouter des systèmes de fournisseurs de données et 
d'informations supplémentaires, sur la base des informations disponibles dans le 
catalogue de sources ODISCat.  

(iv)  Sur la base de l'expérience acquise dans le cadre du projet Ocean InfoHub, le projet 
développera (à la demande des organes subsidiaires régionaux de la COI et d'autres 
groupements d'États membres ou d'organisations/programmes partenaires) des 
nœuds de données et d'informations régionaux supplémentaires pour répondre 
aux besoins de leurs utilisateurs. 



IOC/A-31/3.4.2.Doc(1) 
page 6 

(v)  Le projet fournira un « service d'hébergement de nœuds » aux États membres ne 
disposant pas de l'infrastructure nécessaire. Ce service sera assuré par le « Centre de 
partenariat de l'IODE pour l'ODIS ». 

(vi)  Le projet fournira une documentation d'orientation technique et procédurale ainsi 
qu'une formation connexe pour aider les fournisseurs de données et d'informations 
ainsi que les diverses communautés d'utilisateurs à acquérir la capacité nécessaire 
pour participer activement et équitablement à l'ODIS. 

Stratégie de mise en œuvre : 

22. Les objectifs énumérés ci-dessus seront mis en œuvre par le biais d'un certain nombre de 
lots de travail (WP). Il est à noter que des indicateurs de performance seront identifiés pour chacun 
des lots de travail. Le Groupe directeur (voir WP1) s'en chargera lors de sa première réunion, avec 
les conseils et les orientations du Groupe directeur de l'IODE pour le projet Ocean InfoHub. Les lots 
de travail du projet seront les suivants : 

• WP1 : Gestion, coordination et évaluation de projets 

• WP2 : Développement technologique 

• WP3 : Mise en place et soutien initial du hub mondial et des nœuds régionaux 

• WP4 : Formation et développement des capacités des fournisseurs et des utilisateurs 
de données 

• WP5 : Communication, marketing auprès des utilisateurs et retour d'information 

Parties prenantes du projet : bénéficiaires et partenaires : 

23. Les groupes d'utilisateurs cibles du projet ODIS sont les suivants : 

(i)  les scientifiques (secteur universitaire et privé) 

(ii)  les organismes gouvernementaux/responsables politiques 

(iii)  les programmes mondiaux et régionaux de la COI 

(iv)  les centres nationaux de données océanographiques (CNDO) de l'IODE, les unités 
de données associées de l'IODE et les unités d'information associées de l'IODE 

(v)  les Agences des Nations unies, les organisations intergouvernementales (OIG) et les 
organisations non gouvernementales (ONG) 

(vi)  les entreprises industrielles et commerciales 

(vii)  les citoyens scientifiques et le grand public 

24. Il est important de noter que les groupes d'utilisateurs susmentionnés sont également ceux 
qui fournissent du contenu au système. Cela renforcera la nature autonome du système et assurera 
ainsi sa durabilité au-delà de la durée du projet. En outre, l'approche décentralisée permettra 
d'étendre le « réseau de partenaires » à de nouveaux fournisseurs de contenu et à de nouveaux 
utilisateurs, ce qui enrichira encore l'écosystème du contenu. 

25. De plus, le projet ciblera les scientifiques en début de carrière et visera à intégrer des 
initiatives qui contribuent à l'égalité entre les sexes (priorité mondiale de l'UNESCO), ainsi que des 
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mesures visant à réduire la disparité, l'iniquité et la sous-représentation ainsi que d'autres axes de 
la diversité. 

Calendrier de mise en œuvre du projet 

26. Le tableau ci-dessous donne un aperçu de planification pour la mise en œuvre du projet entre 
2021 et 2025. À cet égard, il est important de noter qu'au cours de la période 2021-2023, un certain 
nombre d'activités seront entreprises conjointement par le projet ODIS et par le projet Ocean InfoHub 
(qui se termine au début ou à la mi-2023). Les activités conjointes sont signalées par un Y dans le 
tableau. 

27. À un stade ultérieur, les résultats décrits dans les lots de travail 1 à 5 seront associés au 
calendrier décrit ci-dessous (par l'événement de lancement ou le Groupe directeur).   

Activités principales Année 1 
(2021) 

Année 2 
(2022) 

Année 3 
(2023) 

Année 4 
(2024) 

Année 5 
(2025) 

S1 S2 S1 S2 S1 S2 S1 S2 S1 S2 

WP1 : Gestion et coordination de 
projets 

                

1.1 Création du Groupe directeur  X         

1.2 Réunion du Groupe directeur 
(conjointement avec le Groupe directeur 
d'OIH) (en ligne ou en face à face) 

 Y Y Y Y X X X X X 

1.3 Évaluation régulière du projet        X     X 

WP2 : Développement et exploitation 
des technologies 

                

2.1 Opérationnalisation du hub mondial  Y Y Y Y Y X  X X X X 

2.2 Poursuite du développement et de la 
maintenance de l'application du nœud 
régional/thématique  

Y Y Y Y X X X X X X 

2.3 Alimentation continue de l'ODISCat  Y Y Y Y X X X X X X 

2.4 Établissement du Centre de partenariat 
pour l'ODIS 

 Y         

2.5 Opérationnalisation du Centre de 
partenariat pour l'ODIS 

 Y X X X X X X X X 

WP3 : expansion du réseau                 

3.1 Mise en œuvre, essais et soutien 
nécessaires pour établir les nœuds ODIS 
régionaux/thématiques (nouveaux ou 
supplémentaires) et les soutenir jusqu'à ce 
qu'ils soient autonomes (1) 

    X X X X X X X X 

WP4 : Développement des capacités                 

4.1 Manuels d'exploitation 
(administrateurs, fournisseurs de contenu, 

Y Y Y  X  X  X  
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Activités principales Année 1 
(2021) 

Année 2 
(2022) 

Année 3 
(2023) 

Année 4 
(2024) 

Année 5 
(2025) 

S1 S2 S1 S2 S1 S2 S1 S2 S1 S2 

utilisateurs finaux) (à mettre à disposition 
en anglais, français, espagnol) (1) 

4.2 Cours de formation en ligne (pour les 
administrateurs/gestionnaires de nœuds 
et les fournisseurs de contenu et 
utilisateurs finaux) (à mettre à disposition 
en anglais, français, espagnol) (1) 

Y Y Y  X   X  X  

4.3 Coordination de la dotation en 
personnel, du développement 
professionnel et d'autres stratégies visant 
à accroître la base de travailleurs qualifiés 
pour entreprendre les activités de soutien 
requises (1) 

    X  X  X  X  

4.4 Cours sur les compétences en 
communication (pour les 
administrateurs/gestionnaires de nœuds) 

     X  X    X  X  X 

WP5 : Communication, marketing 
auprès des utilisateurs et retour 
d'information : 

                

5.1 Développement et mise en œuvre du 
plan de communication de l'ODIS 

      X      

5.2 Présentations de l'ODIS aux réunions 
des organes directeurs de la COI, des 
organes subsidiaires régionaux et des 
autres organes subsidiaires, ainsi qu'à 
d'autres endroits pertinents 

  Y Y X X X X X X X 

5.3 Communiqués de presse, exemples de 
réussite et matériel de 
présentation/communication réutilisable 
(présentations, affiches, dépliants, etc.). 

  Y Y X X X X X X X 

5.4 Listes de diffusion mondiales, 
régionales et thématiques 

    Y X X X X X X X 

5.5 Enquêtes de satisfaction auprès des 
contributeurs et des utilisateurs 

   X  X  X  X 

5.6 Évaluation actualisée des besoins et 
comparaison avec l'engagement 
précédent 

  X  X  X  X  

Tableau 2 : Calendrier de mise en œuvre du projet ODIS 

 
Incidences financières (calcul des coûts) 

28. Une estimation préliminaire des coûts a été préparée dans le document IOC-XXX/2 
Annexe 6 (Système de données et d'information océanographiques de la COI (ODIS)) : Document 
conceptuel, plan de mise en œuvre et analyse coûts-avantages) et a été mis à jour avec plus de 
détails et pour une période de cinq ans (2021-2025). 

http://legacy.ioc-unesco.org/index.php?option=com_oe&task=viewDocumentRecord&docID=24645
http://legacy.ioc-unesco.org/index.php?option=com_oe&task=viewDocumentRecord&docID=24645
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29. Étant donné qu'il est extrêmement difficile (voire impossible jusqu'en 2024) de créer des 
postes réguliers supplémentaires au sein de l'UNESCO, les États membres sont invités à envisager 
des détachements à long terme soit au Bureau des projets de la COI pour l'IODE à Ostende 
(Belgique), soit sous la forme de « détachements virtuels », le personnel détaché travaillant depuis 
son lieu de travail habituel.  

30. Il est en outre important de noter que le chiffrage du projet tel qu'il est présenté ci-dessous 
ne couvre que la coordination du projet et les services centraux. Les États membres participant à 
l'ODIS devront allouer leur propre personnel et des ressources supplémentaires (par exemple, des 
infrastructures) pour participer aux activités et au réseau de l'ODIS. Ils ne sont PAS inclus dans les 
estimations de coûts ci-dessous. Il est également à noter que les estimations de coûts ont été 
préparées sur la base d'une « meilleure estimation possible » et peuvent changer au fur et à mesure 
de la mise en œuvre du projet. Le Groupe directeur de l'IODE pour le projet ODIS sera responsable 
du suivi continu des progrès et de la mise à jour des besoins en ressources.  

Les composantes de coût : 

31. Les composantes de coût du projet sont les suivantes (provisoires et sur la base d'une 
estimation) : 

• Composante 1 : Opérationnalisation du secrétariat de l'ODIS 

• Composante 2 : Développement des capacités (via la phase 1 de l'Ocean InfoHub et au-
delà) 

o Sous-composante 2.1 :  Centre de partenariat pour l'ODIS 

o Sous-composante 2.2 : Assistance aux États membres pour rejoindre le réseau 

o Sous-composante 2.3 : Assistance aux États membres et aux utilisateurs 
individuels pour l'utilisation des services 

• Composante 3 : Poursuite du développement et de la maintenance d'ODISCat 

• Composante 4 : Activités nationales liées à la participation à l'ODIS 

Tableau des coûts globaux : 

Année → 

Élément de coût ↓ 

2021 

(en $ US) 

2022 

(en $ US) 

2023 

(en $ US) 

2024 

(en 
$ US) 

2025 

(en 
$ US) 

Total 

(en $ US) 

COMPOSANTE 1 30 000 419 000 419 000 419 000 419 000 1 706 000 

COMPOSANTE 2 0 60 000 60 000 60 000 60 000 240 000 

COMPOSANTE 3 30 000 80 000 80 000 80 000 80 000 350 000 

COMPOSANTE 4 0 0 0 0 0 0 

TOTAUX 60 000 559 000 559 000 559 000 559 000 2 296 000 

Tableau 3 : budget provisoire (meilleure estimation possible) du projet ODIS (2021-2025) 
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Proposition de décision 

32. Compte tenu de ce qui précède, la proposition de décision est référencée sous le nom 
Dec. A-31/3.4.2(II) dans le document relatif aux décisions à adopter (document IOC/A-31/APRev 2) 

https://oceanexpert.org/document/28075



